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1 Johdanto 
Energiainfran alalla on käynnissä suuri murros, jossa verkkoyhtiöt siirtävät toimintojaan 
omille palveluyrityksilleen ja täysin uusille kumppaniyrityksille. Aikaisemmin verkkoyhtiö 
hoiti usein itse kaiken omaisuudenhallinnan, suunnittelutyön ja rakennuttamisen. Itse 
verkonrakentaminen on siirtynyt useilta verkkoyhtiöiltä joko omille urakointiyhtiöille tai 
ulkopuolisille urakointiyhtiöille jo selvästi aiemmin. 
Täysin uusi liiketoiminta-ala vaatii täysin uusia toimintamalleja ja palveluita. Kilpailutuk-
sella valittu kumppaniyritys voi ottaa hoitaakseen niin omaisuudenhallinnan, verkoston 
yleissuunnittelun, sähköteknisen suunnittelun, rakennuttamisen ja projektivalvonnan 
sekä turvallisuuskoordinoinnin.   
Tähän uuteen markkinaan liittyen työn tarkoituksena oli luoda toimeksiantajalle Insplan 
Oy:lle kattava palvelukuvaus sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon laadunval-
vontaan. Työssä käydään myös läpi palvelun nykytilaa ja selvitetään, miten sitä voitaisiin 
kehittää. 
Insplan Oy on valtakunnallinen projektinjohto- ja suunnittelutalo. Insplan Oy:n päätoimi-
piste sijaitsee Porvoossa. Muita toimipisteitä ovat Imatra, Joensuu, Seinäjoki, Turku ja 
Kuusamo. Tämän lisäksi Insplan Oy:ssä työskentelee useita etätyöntekijöitä, jotka teke-
vät töitä pääasiallisesti kotoa käsin. Tällaisia henkilöitä on Helsingissä, Espoossa, Tam-
pereella, Hollolassa, Jyväskylässä ja Suonenjoella. 
Insplan Oy on perustettu vuonna 2015, ja kasvu on ollut nopeaa. Vuoden 2019 lopussa 
Insplan Oy:ssä oli n. 50 työntekijää, joista selvästi suurin osa asiantuntijatehtävissä. 
Insplan Oy tarjoaakin ensisijaisesti sähkö-, tietoliikenne- ja katuvalaistusverkkojen koko 
elinkaareen liittyviä asiantuntijapalveluita. Vuoden 2019 lopussa suurin liiketoiminta-ala 
oli sähköverkot, jonka jälkeen toisena katuvalaistusverkot ja kolmantena tietoliikenne-
verkot. (10) 
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2 Sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät standardit ja 
määräykset 
Laitteistosta täytyy olla asennusta, käyttöönottoa, käyttöä, kunnossapitoa ja ympäristö-
asioita dokumentaatio, jonka kielestä ja laajuudesta päätetään toimittajan ja käyttäjän 
kesken. Tämä koskee jäljempänä käsiteltäviä laitteistoja kuten muuntamot ja jakokaapit. 
Lisäksi rakentamisen ja purkutöiden aikana on oltava käytettävissä riittävän tasoinen do-
kumentaatio asennusten ja purkutöiden suorittamista varten. (1, s. 49.) 
Laitteiston osat tulee merkitä käytöstä johtuvien virheiden ja tapaturmien välttämiseksi. 
Kaikki tärkeät osat tulee merkitä. Tällaisia osia ovat esimerkiksi muuntajan kiskostot, 
kytkinlaitteet sekä johtimet. (1, s. 50.) 
2.1 Muuntamot 
Muuntamo on laitteisto, jolla muutetaan sähköverkon jännite sopivaksi. Suomessa tyy-
pillinen jakelumuuntaja muuntaa jakeluverkon 20 kV:n jännitteen 400 V:n pienjännit-
teeksi. Suomessa on joitakin verkkoyhtiöitä, jotka käyttävät 20 kV:n verkon ja 400 V:n 
verkon välissä 1 kV:n jakelujännitettä. Tästä on hyötyä, kun siirtomatkat 400 V:n järjes-
telmällä olisivat liian pitkiä. Joillain alueilla on myös käytössä 10 kV:n jakelujännite 20 
kV:n verkon tilalla. (2) 
Tyypilliseen puistomuuntamolaitteistoon kuuluu jakelumuuntaja, keskijännitekennosto 
(KJ-kennosto) ja pienjännitekennosto (PJ-kennosto). PJ-kennostossa sijaitsee muunta-
mon PJ-lähdöt. Laitteisto on koteloitu, ja mikäli se sijaitsee pohjavesialueella, sen alla 
saattaa olla pohjaveden suojausta varten muuntajaöljyn keruuallas. 
Tyypilliseen pylväsmuuntamolaitteistoon kuuluu jakelumuuntaja, joka on nostettu pylväi-
den varaan pois tavallisten ihmisten ulottuvista. KJ-ilmajohdot kytketään jomppikaape-
leilla suoraan muuntajaan. Muuntajan PJ-puolelta viedään syöttökaapelit pylväsvaro-
kekytkimille, jotka ovat tässä tapauksessa pylväsmuuntajan PJ-keskus. 
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2.1.1 Turvallisuus 
Laitteiston jännitteiset osat ja sellaiset osat, joilla on vain toiminnallinen eristys, täytyy 
suojata tahattomalta kosketukselta. Jännitteisten osien jännitealueelle ulottuminen tulee 
myös estää. Laitteistoissa voi olla useita paljaita jännitteisiä osia, kuten kosketeltavat 
kiskostot, tai kaapelit, joiden metallivaipat tai kosketussuojat on poistettu. Lisäksi kaape-
lipäätteiden, eristimien, kondensaattorien ja muuntajien komponenttien kuorissa sekä 
pinnoissa voi olla vaaralliseksi luokiteltava jännite käytön aikana. 
Kosketussuojauksen voi toteuttaa sähkölaitteen koteloinnilla, suojuksella tai sijoittamalla 
jännitteiset osat pois kosketusetäisyydeltä. Sähkötilojen ulkopuolella suojausmenetel-
mänä saa käyttää vain sijoittamista kotelointiin tai pois kosketusetäisyydeltä. (1, s. 63.) 
2.1.2 Sijoittelu 
Muuntamon sijoituspaikka täytyy olla huolellisesti valittu. Standardin mukaan tyypillinen 
öljyeristeinen öljytilavuudeltaan 200–2 000 litran muuntamo tulee sijoittaa vähintään 3 
metrin päähän palonkestävistä rakennuspinnoista sekä toisista muuntamoista ja vähin-
tään 8 metrin päähän syttyvistä rakennuspinnoista. Öljytilavuudeltaan 2 000–20 000 lit-
ran muuntaja täytyy sijoittaa 5 metrin päähän palon kestävistä rakennuspinnoista sekä 
toisista muuntamoista ja vähintään 10 metrin päähän syttyvistä rakennuspinnoista. (1, s. 
70.) 
Lisäksi sijoittelussa tulee ottaa huomioon kyseisen kunnan rakennusjärjestys, jossa 
saattaa olla vaatimuksia esimerkiksi siitä, mille etäisyydelle rajoista ja rakennuksista 
muuntamon saa sijoittaa, ja vaaditaanko siihen naapureiden kuulemista. Tavanomaisia 
etäisyyksiä on vähintään 1 metri rajasta, ja jos muuntamo sijoitetaan alle 4–5 metrin 
päähän rajasta, pyydetään myös naapurilta lausunto muuntamon sijoitukselle. 
Tien varsille sijoittaminen on pääsääntöisesti sallittua, kun noudatetaan sopivia turva-
etäisyyksiä. Tyypillinen etäisyys yksityistiestä on 2–3 metriä tien ojan ulkoreunasta 
muuntamon reunaan. Jotkin kunnat määrittelevät myös etäisyyden yksityistiestä, ja vaa-
timukset mikäli muuntamo sijoitetaan vaadittua etäisyyttä lähemmäksi tietä. Muuntamoa 
ei saa sijoittaa näkemäalueelle. (3) 
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Liikenneviraston hallinnoimilla teillä noudatetaan ELY-keskuksen antamia ohjeistuksia. 
Tyypilliset suojaetäisyydet maanteiden varsilla ovat seuraavat: 
- seutu- ja yhdystiet 20 metriä 
- valta- ja kantatiet 30 metriä 
- moottori- ja moottoriliikennetiet 50 metriä. 
 
Etäisyys lasketaan lähimmän ajoradan keskikohdasta muuntamon reunaan. ELY-kes-
kukselta voi hakea poikkeuslupaa sijoittaa muuntamo lähemmäksi tietä, mutta tällöin 
mahdolliset siirtokustannukset esim. tien korjauksen tai laajentamisen vuoksi siirtyvät 
muuntamon omistajalle. Muuntamoa ei saa sijoittaa näkemäalueelle. Suoja-alueen le-
veys pitää aina tarkistaa tierekisteristä, koska se voi vaihdella. (4) Kuvassa 1 on esitetty 
maantien tie- ja liikennealueen, suoja-alueen ja näkemäalueen rajaukset. 
 
Kuva 1. Kuva 1. ELY-keskuksen ilmoittamat tie- ja liikennealueiden, suoja-alueiden ja näkemä-
alueiden rajat asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella. (4) 
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2.2 Pylväsnousut 
Kun kaapeli tuodaan pylvääseen ja viedään pylvästä pitkin ylös AMKA-johtoon kytkettä-
väksi, on kaapeli asennettava niin, että se haittaa mahdollisimman vähän pylvääseen 
kiipeämistä. Jos pylvääseen asennetaan myös telekaapeleita, on kaapelit asennettava 
vierekkäin. Kaikki kaapelit täytyy suojata metallikouruilla vähintään 2,0 m:n korkeudelle 
asti sekä 0,2 m:n syvyydelle maan alle. Kaapelit on kiinnitettävä pylvääseen kohokiinnik-
keillä, jotka nostavat kaapelin tarpeeksi irti pylväästä, jotta siihen jää riittävästi tilaa pyl-
väskengillä kiipeämistä varten. (5, s. 7.)  
2.3 Jakokaapit 
Jakokaapilla tarkoitetaan kaapelijakokaappia, joka on yleensä metallista tai esimerkiksi 
komposiitista valmistettu jakokeskus. Jakokaappiin tuodaan sähkö muuntajalta tai toi-
selta jakokaapilta maakaapelin tai ilmajohdon ja pylväsnousun kautta. Jakokaappeja 
käytetään pienjänniteverkossa mahdollistamaan standardien ja määräysten mukaisten 
suojausten toteutuminen sekä verkon kytkentöjen käytännöllinen ja turvallinen suoritta-
minen. 
Tyypilliseen jakokaappiin tuodaan syöttöjohto maakaapelina. Maakaapeli on kytketty ja-
kokaapin kiskoliitäntään tai vaihtoehtoisesti jonovarokekytkimeen. Sähkö kulkee jako-
kaapin kiskon kautta muihin jonovarokekytkimiin, joihin on kytketty asiakkaiden sähkö-
liittymiä. Kuvassa 2 on esitetty ABB:n jakokaappi, jossa eniten vasemmalla on kiskolii-
täntä edelliseltä jakokaapilta. Sen vieressä on jonovarokekytkin seuraavalle jakokaapille 
ja toinen pylväsnousulle. Neljä eniten oikealla olevaa pientä jonovarokekytkintä on tar-
koitettu asiakkaiden liittymisjohdoille. 
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Kuva 2. Kuva 2. Kaapelijakokaappi, ABB MJS-K1. 
Joidenkin verkkoyhtiöiden käytössä myös jakokaappeja, joiden kylkeen voidaan liittää 
mittauskeskusmoduuli. Tällaisessa tapauksessa jakokaapista lähtee syöttöjohto mit-
tauskeskusmoduuliin, jossa on asiakkaan sähköliittymän sähkömittari. 
2.4 Kaapelireittien syvyys- ja sijaintipoikkeamat sekä suojausrakenteet 
Kaapelireittien sijaintipoikkeamat tarkastetaan maastossa. Kaivettu reitti käydään lävitse 
tarkalla GPS-mittalaitteella, ja sitä verrataan verkkotietojärjestelmiin tallennettuun suun-
niteltuun kaapelireittiin. Yleensä mittausdata viedään suoraan verkkotietojärjestelmään 
tarkasteltavaksi. 
Maahan asennettavat kaapelit pitää olla sijoitettu riittävän syvälle tai ne täytyy olla suo-
jattu mekaanisesti jollain muulla tavalla. Kaapeli suositellaan asennettavaksi niin, että 
kaapelin asennusalusta on 0,7 metrin syvyydessä. Jos maadoitettavalla, mekaanisella 
kosketussuojauksella varustettu kaapeli asennetaan alle 0,3 metrin syvyyteen, tulee 
kaapelille asentaa mekaaninen suojaus, esimerkiksi suojaputki. Jos kaapelilla ei ole 
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maadoitettavaa, mekaanista kosketussuojausta ja kaapeli asennetaan alle 0,7 metrin 
syvyyteen, se tulee aina suojata mekaanisesti. (6, s. 7.) 
Jos kaapeli joudutaan asentamaan esimerkiksi kallion pinnalle, kaapeli pitää suojata luo-
tettavasti kiinnitetyllä raskaan käytön suojaputkella, -kourulla tai muulla vastaavalla ta-
valla. Suojaukset pitää rakentaa niin, etteivät ne voi vahingoittaa kaapelia tai kaapelin 
vaippaa millään tavoin. (6, s. 7.) 
Jos veteen asennetaan kaapeli, jolla ei ole maadoitettavaa, mekaanista kosketussuo-
jausta, se tulee suojata rannan osuudella 2 metrin syvyyteen asti alaveden korkeudesta 
mitattuna. Kaapeli voidaan myös kaivaa pohjaan. (6, s. 7.) 
2.5 Kunnossapitoraivaus 
Kunnossapitoraivauksella tarkoitetaan ilmajohtoverkon osien pitämistä puustosta ja 
muusta kasvustosta vapaana. Ilmajohtoverkkoa raivataan säännöllisesti n. 5–8 vuoden 
välein. Koska ilmajohtoverkkoa tarkastetaan säännöllisesti, on raivaustarpeet usein do-
kumentoitu verkkoyhtiön omaisuudenhallintajärjestelmiin. Näitä tietoja hyödynnetään 
urakoiden budjetoinnissa ja kilpailuttamisessa sekä raivauskiertojen ajoittamisessa. 
Keskijännitteisessä ilmajohtoverkossa johtokatujen leveydet vaihtelevat käytetyn johdin-
tyypin, jännitetason ja orsimallin mukaan. Tyypillinen puunrungoista vapaa alue on 6–10 
metriä leveä ja oksista vapaa alue 7,5–3,5 metriä leveä. (7) Esimerkiksi 20 kV:n avojoh-
dolla jännitteisen johtimen pienin sallittu etäisyys alapuolella olevasta puusta on 1,22 
metriä. Hedelmäpuiden kohdalla pienin sallittu etäisyys on 4,22 metriä. (8, s. 17.) Johto-
katujen leveyksistä on olemassa suosituksia myös maksullisessa HeadPower -palve-
lussa, jossa on eriteltynä erilaisten orsien ja johdintyyppien vaatimat vapaat etäisyydet. 
8 
 
3 Rakentamisen ja kunnossapidon käytännön tarkastaminen (maas-
tossa) 
Tarkastustyössä on huomioitava työturvallisuuteen liittyvät asiat. Näitä ovat mm. oikean-
lainen varustus (huomiovaatteet, kypärä, suojalasit) ja esim. auton pysäköinti niin, ettei 
se aiheuta vaaraa muille tielläliikkujille. 
Rakentamisen käytännön tarkastamisen eri osa-alueet soveltuvat sellaisinaan myös 
kunnossapitotöiden tarkastamiseen. Kunnossapitotyöt eroavat varsinaisesta rakenta-
mistyöstä siten, että ne ovat tyypillisesti pienempiä töitä, esimerkiksi yksittäisiä pylvään-
vaihtoja tai jakokaapin asennuksia. 
3.1 Muuntamot 
Muuntamotarkastuksen keskeisiä osia ovat muuntamon KJ- ja PJ-kennostojen tarkas-
tus, muuntajatilan ja muuntajakoneen tarkastus sekä muuntamon ulkoisen kunnon ja 
ympäristön tarkastus. Lisäksi tarkastetaan käyttöönottopöytäkirjat. 
Muuntamon KJ- ja PJ-kennostojen tarkastuksessa kiinnitetään huomiota dokumentaa-
tion oikeellisuuteen. Esimerkiksi kaikki lähtöjen ja maadoitusten merkinnät pitää olla 
tehty oikein. Lisäksi tarkastetaan, että merkinnät vastaavat verkkotietojärjestelmän ja 
muuntamokaavion merkintöjä ja että muuntamokaavio sekä ensiapuohje ovat saatavilla 
tulostettuna. 
Dokumentaation ja merkintöjen tarkastuksen jälkeen tarkastetaan muuntamon kompo-
nenttien kunto. Kaapeleiden osalta tarkastetaan, että eristeet ovat ehjiä ja että johtoja ei 
ole kuorittu liikaa. Liian paljon kuorittu johto aiheuttaa sähköiskun vaaran, kun jännittei-
nen johdin on kosketeltavissa. Lisäksi tarkastetaan, että vedonpoisto on asennettu oikein 
ja että KJ-kennon puolelta löytyy erotinavain tai -kahva. 
Muuntajatilaa tarkastettaessa varmistetaan, että muuntajakone on ehjä ja siinä ei ole 
näkyviä öljyvuotoja ja että muuntajan kannella tai muuntajatilassa ylipäätään ei ole yli-
määräistä pölyä ja/tai roskia. Lisäksi tarkastetaan, että KJ-muuntajapäätteet ovat ehjiä 
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ja oikein asennettu ja että KJ-sulakkeen ilmaväli on sallituissa rajoissa (laitekohtainen 
arvo). 
Muuntamon ulkoisen kunnon osalta tarkastetaan, että muuntamon tunnus on näkyvissä 
ja että ilmanottoaukot ovat avoinna. Lisäksi katsotaan, että ympäristö on siisti ja merki-
tään talteen tiedot mahdollisista graffiteista. 
Edellä mainitut tarkastuskohdat merkitään esimerkiksi paperiseen tai sähköiseen tarkas-
tuspöytäkirjaan tai suoraan verkkotietojärjestelmän takuutarkastustyölle. Toimintatapa 
vaihtelee verkkoyhtiöittäin ja riippuu myös jonkin verran käytetystä verkkotietojärjestel-
mästä. 
3.2 Pylväsnousut 
Pylväsnousulla tarkoitetaan rakennetta, jossa maakaapeli on nostettu ja kiinnitetty pyl-
vääseen ja kytketty pylväässä riippuvaan ilmajohtoon. Kuvassa 3 on esitetty KJ-pylväs-
nousu. Pylväsnousujen osalta olennaista on kaapeli- ja ilmajohtoasennuksien työn jäljen 
ja kunnon arviointi sekä ympäristön siisteyden havainnointi. 
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Kuva 3. Kuva 3. KJ-pylväsnousu ja pääteharukset. 
Pylväsnousun tarkastuksessa varmistetaan, että pylväs on oikein asennettu, sen maa-
täyttö on oikein tehty ja että maadoituksen suojaputki sekä kaapelin suojarauta on oikein 
asennettu. Kaapeli ei saa näkyä maan ja kaapelinsuojaraudan välistä, ja lisäksi kaape-
linsuojarauta on asennettava riittävän korkealle asti. Kaapeleiden ja muiden komponent-
tien eristyksien tulee olla ehjiä eikä paljaita johtimia saa olla esillä. Lisäksi tarkastetaan, 
että kaapeli ja maadoitusjohdin on kiinnitetty pylvääseen asianmukaisesti ja että pylväs-
hattu sekä yhteiskäyttönauhat on asennettu oikein. Pylvään tuenta tarkastetaan ja var-
mistetaan, että se on oikein tehty. Väärin tehty tuenta aiheuttaa pylvään kallistuman pian 
asennuksen jälkeen. 
Dokumentaation osalta tarkastetaan, että kaapelin lähdön osoite ja ilmajohdon lähdön 
numero on merkitty oikein ja vastaa verkkotietojärjestelmää sekä jakokaappi- ja muun-
tamokaavioita. Lisäksi katsotaan, että kaikki pylväsrakenteet on oikein dokumentoitu. 
Pylväsvarokekytkimissä pitää olla merkittynä sulakekoko. 
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3.3 Jakokaapit 
Jakokaappi on jakokeskus, johon kytketään yleensä yksi tai useampi runkojohto kisko- 
tai jonovarokekytkinliitoksin. Jakokaapin kiskoon asennetaan jonovarokekytkimiä, joihin 
voi kytkeä yhdestä kahteen sulakesuojattua liittymiskaapelia. Jakokaappien osalta olen-
naista on asennustyön, merkintöjen ja dokumentaation sekä ympäristön havainnointi. 
Jakokaapin rakennetarkastuksessa varmistetaan, että jakokaappi on oikein asennettu, 
se on tukevasti ja suorassa paikallaan ja sen maatäyttö on tehty oikein. Jakokaapissa 
on tyypillisesti merkittynä täyttöraja, johon asti jakokaapin ulkopuolisen maanpinnan täy-
tyy yltää. Lisäksi tarkistetaan, että mahdollinen aurauskeppi on kiinnitetty kunnollisesti ja 
että jakokaapin ovi on kiinni ja lukossa. 
Jakokaapin kytkentöjen osalta tarkastetaan, että väliaikaiset kaapelin ulosottoaukot ovat 
kiinni, johtimien eristeet ovat ehjiä eikä paljaita johtimia ole esillä ja kaapeleiden vedon-
poistot on tehty oikein. Lisäksi tarkastetaan kaikki jakokaapin merkinnät. Jakokaapin ul-
kopuolella täytyy olla selvästi merkittynä jakokaapin tunnus. Jakokaapin sisäpuolella pi-
tää olla merkittynä kaikki lähtöjen sulakekoot, tunnukset ja osoitteet ja maadoituksien 
osoitteet. Niiden täytyy vastata kaaviota ja verkkotietojärjestelmää, ja kaavion tulee myös 
löytyä jakokaapin sisältä. 
3.4 Kaapelireittien syvyys- ja sijaintipoikkeamat 
Kaapelireittien syvyys- ja sijaintipoikkeamat mitataan kaivuutyön jälkeen. Suunnitelma-
dokumentteihin ja työkuvien punakynäversioihin on merkitty vajaatäytöt ja putkitukset, 
joiden paikkansapitävyys tarkistetaan jälkimittauksella. Jälkimittauksen tarkoitus on var-
mistaa, että kaapelit on suojattu ja dokumentoitu oikein. 
Kaapelireitit sovitaan aina maanomistajien kanssa johtoalueen käyttöoikeussopimuk-
sella. Kaapelin sijaintitietomittauksella varmistetaan, että kaapeli on asennettu sopimuk-
sessa määritettyyn paikkaan. Liian suuret poikkeamat korjataan joko siirtämällä johto 
oikeaan paikkaan tai tekemällä maanomistajan kanssa päivitetty johtoalueen 
12 
 
käyttöoikeussopimus. Jälkimmäisessä tapauksessa joudutaan myös päivittämään verk-
kotietojärjestelmän dokumentaatio. 
Mittaustyö voidaan suorittaa tarkalla GPS-laitteella ja kaapelitutkalla mittaamalla. Mit-
taustyön voi tehdä myös yhdistelmälaitteella, jonka avulla saadaan samanaikaisesti sekä 
kaapelin tarkka sijainti ja kaapelin syvyystieto. Laitteella tutkataan maahan asennetun 
kaapelin sijainti, ja sen jälkeen laite mittaa asennussyvyyden ja paikkatiedon. 
3.5 Ympäristöhavainnot 
Ympäristöhavaintoihin kuuluu työmaan kunnon silmämääräinen tarkastus. Tarkastuk-
sessa varmistetaan, että työmaa on siisti ja asianmukaisessa kunnossa ja että maanra-
kennuksessa ei ole puutteita. 
Työmaan siisteyden osalta tarkastetaan, että kaapelijätteet ja muut roskat on viety pois 
työmaalta ja että kaikki muut ylimääräiset tarvikkeet ja komponentit sekä niiden pakkaus-
materiaalit ja ylijäämät on kerätty pois. Lisäksi varmistetaan, että kaikki verkosta purettu 
materiaali on viety pois työmaalta. 
Maanrakennuspuutteiden osalta tarkastetaan, että kaivuujälki on yleisesti ottaen siistiä 
ja että maanrakennuksen jäljet on ennallistettu kunnolla. Teiden ja ojien luiskien pitää 
olla kunnolla ennallistettu, ja ojaan ei saa jäädä patoja. Lisäksi rumpuputkien kohdalla 
varmistetaan, että vesi virtaa kunnolla ja että kaivuutyön jäljiltä ei ole jäänyt tukoksia. 
Teiden, purojen ja ojien alituksien osalta katsotaan, että niissä ei ole liian suurta painu-
maa tai nyppylää ja että tie on koneiden kulkemisen jäljiltä ajettavassa ja alkuperäisessä 
kunnossa. 
Sähköverkon uusien komponenttien osalta tarkistetaan, että asennetut muuntamot, ja-
kokaapit, pylväät ym. laitteet ja komponentit on asennettu suoraan. Lisäksi varmistetaan, 
että maatäyttö on tehty oikeilla materiaaleilla ja täyttöä on oikea määrä. Erityisesti jako-
kaappien ja muuntamoiden osalta täyttöä ei saa olla liikaa, ja pylväsasennuksien ja pyl-
väsnousujen osalta ei myöskään liian vähän. 
13 
 
3.6 Purkutyöt 
Purkutöiden osalta tarkastetaan ympäristön siisteys ja koneiden jättämät jäljet. Purku-
töitä tehdään usein eri reitillä kuin missä kaapelin kaivuu tapahtuu, joten purkutöiden 
jäljiltä jää helposti painumia ja muita korjattavia jälkiä. Lisäksi varmistetaan, että kaikki 
purkumateriaalit on kerätty työmaalta pois. 
Sähköisten kytkentöjen purkutöiden osalta tarkastetaan, että jäljelle jäävä verkko on kyt-
ketty oikein ja että verkkoon ei ole jätetty huonokuntoisia komponentteja käyttöön. Li-
säksi erityistä huomiota kiinnitetään liittymäasiakkaiden ns. varastettuihin nollajohtoihin. 
Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas on ottanut verkkoyhtiön johdosta nollajohti-
men kytkennän omaan mittarin takaiseen verkkoonsa. Tällaisissa tapauksissa asiakkaan 
tulisi itse asentaa nollajohto mittarintakaiselle verkolleen. Mikäli sitä ei ole asennettu, 
täytyy asiakkaan mittarin takainen verkko olla kytketty irti. 
3.7 Kunnossapitoraivaus 
Kunnossapitoraivausten osalta valvontaa suorittaa usein tilaaja itse, ja tilaaja saattaa 
myös edellyttää urakoitsijaa valvomaan ja raportoimaan oman työnsä jälkeä. Kunnossa-
pitoraivauksen valvonnassa keskitytään valvomaan pääasiassa työn dokumentointia, 
laatua ja ympäristöä. 
Dokumentoinnin osalta katsotaan, että raivatuksi dokumentoidut osuudet on tosiallises-
tikin raivattu, ja että raivatuksi ei ole merkitty sellaisia alueita, joissa ei ole ollut raivaus-
tarvetta. Lisäksi voidaan varmistaa, että raivauskarttoihin merkityt sähkönjakelun kes-
keytystä vaativat kohteet on merkitty oikein, ja että ne todella vaativat sähkönjakelun 
keskeytyksen. Kuvassa 4 suunnitellaan haastavaa kohdetta, jossa sähkönjakelun kes-
keytys jaettiin kahdelle päivälle ja tien varren kaikki puut kaadettiin pois. 
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Kuva 4. Kuva 4. Haastavan reunapuiden raivauksen suunnittelu sähkönjakelun keskeytyksellä 
Työn laadun osalta tarkistetaan, että johtoaukot ovat tilaajan vaatimassa leveydessä ja 
että pohja on raivattu tilaajan ohjeiden mukaan. Johtoaukkojen ja johtoalueen pohjien 
leveydet vaihtelevat hieman tilaajittain. Pääasiassa leveys riippuu johdon jännitetasosta, 
johtimen tyypistä ja orren mallista. 
Ympäristön osalta varmistetaan, että raivausjätteet on jätetty asianmukaisesti paikalleen 
ja mahdolliset tielle kaatuneet tai tippuneet jätteet on siirretty metsän puolelle. Mahdolli-
set koneiden jäljiltä löytyvät öljyvuodot merkitään raporttiin, mikäli niitä löytyy. Mikäli tar-
kastuskäynnillä törmätään työntekijään ja/tai urakoitsijaan, voidaan suorittaa myös ka-
luston tarkastusta ja tarvittavien korttien, koulutusten ja lupien voimassaolon tarkastus. 
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4 Insplan Oy:n laadunvalvontatyökalut 
4.1 Palvelun nykytilanne 
Tällä hetkellä Insplan Oy:n käytössä on neljä hieman toisistaan eroavaa HSEQ-työkalua. 
Osaa näistä ei ole rakennettu laadunvalvontaa silmällä pitäen, vaan ne on tarkoitettu 
alun perin muuhun käyttöön. Osa on puhtaasti laadunvarmistustyökaluja. 
Laadunvarmistuspalvelua myydään tällä hetkellä eri verkkoyhtiöille sekä valtion toimi-
joille. Ulos myytävät laadunvarmistuspalvelut liittyvät tällä hetkellä käytännössä koko-
naan rakentamisen laadunvalvontaan. Myös kunnossapidon laadunvalvontaa on kehi-
tetty ja testattu paljon, mutta toistaiseksi sitä ei ole myyty palveluna ulospäin, vaan sitä 
on suoritettu omissa urakoissa omasta ja tilaajan tahdosta. 
4.2 HSEQ-työkalut ja palvelut 
4.2.1 Quentic 
Quentic on suosittu HSEQ-ohjelmisto, jolla on paljon käyttäjiä. Se on usean tilaajan suo-
siossa, koska siihen voi joustavasti räätälöidä omia lomakkeistoja erilaisia tarkastuksia 
varten. 
Quentic on melko helppokäyttöinen, ja sille löytyy niin selainkäyttöliittymä kuin mobiililai-
teversiokin. Jälkimmäinen toimii sekä Android- että iOS-laitteilla. Mobiilikäyttöliittymä on 
hyvin toteutettu ja selkeä. Selainkäyttöliittymä sen sijaan on hieman sekava ja vaatii käyt-
täjältään paljon perehtymistä sen toimintaan. 
Quenticin hinnastossa peruskäyttäjän lisenssimaksu on 39 €/käyttäjä/kk. (9) Lisäksi lo-
makkeistojen rakentaminen maksaa: yksityinen lomake, jota muut palvelun tilaajat eivät 
voi käyttää, maksaa 500 € kappaleelta. Yleinen lomake, johon muutkin palvelun tilaajat 
pääsevät käsiksi, maksaa 250 € kappaleelta. (10) 
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Insplan Oy:llä on Quenticissa tällä hetkellä yksi käyttäjä sekä useita tilaajien jakamia 
lomakkeistoja, joiden avulla laadunvarmistusta tehdään. Omien lomakkeistojen tekemi-
nen on harkinnan alla. 
Insplan Oy käyttää Quenticia tällä hetkellä omissa HSEQ-piloteissaan sekä Elenian säh-
köverkon raivaustöiden laadunvalvonnassa. Jälkimmäisessä projektissa tarkastellaan 
oman työn laatua tilaajan vaatimuksesta. Myös Elenia käyttää Quenticia samassa pro-
jektissa. 
4.2.2 Buildie 
Buildie on uusi HSEQ-työkalu, joka on ollut markkinoilla muutaman vuoden. Buildie ei 
ole vielä kovinkaan laajalti käytössä ainakaan energiainfra-alalla, mutta ominaisuuk-
siensa puolesta sillä on hyvät edellytykset toimia tässäkin ympäristössä. 
Buildien mobiili- ja selainkäyttöliittymät ovat todella selkeitä ja helppokäyttöisiä. Käyttäjä 
voi helposti luoda palveluun ns. projektipankin, jossa jokainen projekti on kansioitu, ja 
kaikki projektiin liittyvät mittaukset ja tarkastukset sekä raportit löytyvät kansion sisältä. 
Lisäksi projekteille voi asettaa käyttörajoituksia, jolloin työkalu soveltuu myös salassapi-
tosopimusten alaisten töiden dokumentoimiseen, tarkastamiseen ja raportoimiseen.  
Buildien hinnastossa peruskäyttäjän lisenssimaksu on 49 €/käyttäjä/kk. Lisäksi palvelun 
vuosimaksu on 2 000 €. Lisäksi tyypilliseen palvelun käyttöönottoon liittyy muita kustan-
nuksia sekä räätälöityjä toiminnallisuuksia, joiden toteuttaminen maksaa n. 1 000–2 000 
€.  
4.2.3 HeadPower 
HeadPower on infraverkkoalan urakoitsijoille ja tilaajille suunnattu toiminnanohjausjär-
jestelmä. Laadunvalvontaan liittyen HeadPowerista on saatavilla esimerkkeinä paljon 
erilaisia mittauspöytäkirjoja sekä HSEQ-poikkeamien raportointilomakkeistoja. 
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Insplan Oy käyttää HeadPower-lomakkeita Nivos Oy:n projekteissa HSEQ-poikkeamien 
raportoimiseen. Samoissa projekteissa käytetään tällä hetkellä päällekkäin Quentic-lo-
makkeistoja oman sisäisen testauksen takia. 
4.2.4 Flyspect 
Flyspect on Comtiki Oy:n kehittämä web-pohjainen järjestelmä, jonka pääasiallinen käyt-
tötarkoitus ja suunnittelun lähtökohta on ollut kehittää toimiva järjestelmä sähköverkon 
vikojen paikantamiseen helikopterista käsin. Sovellus toimii lähes missä tahansa inter-
net-selaimessa. 
Flyspect on hyvin joustava, sillä siihen voidaan ladata käytännössä mitä tahansa tieto-
kanta- tai taulukkopohjaista aineistoa. Näin Flyspectiin saadaan vietyä esimerkiksi mistä 
tahansa verkkotietojärjestelmästä sähköverkkoyhtiön verkon sijaintitiedot koordinaattei-
neen ja piirrettyä jännevälit ja muut komponentit graafisesti kartalle. Flyspectiin voidaan 
myös viedä mitä tahansa muitakin viiva- tai pistetietoja monissa eri formaateissa, joten 
käyttökohteita riittää. Myös tietojen vieminen eteenpäin onnistuu helposti. 
Tällä hetkellä Flyspectiä käytetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, eli lentotar-
kastuksissa. On mahdollista, että Flyspectiä voitaisiin viedä eteenpäin ja ottaa sitä käyt-
töön pienimuotoisissa asiakasprojekteissa työnohjaukseen tai HSEQ-poikkeamien ra-
portointiin. 
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5 Palvelukuvauksen ja prosessikaavion luominen 
5.1 Tarpeiden kartoittaminen 
Rakentamisen ja kunnossapidon laadunvalvontaan liittyen ensisijaisena työnä Insplan 
Oy:lle oli tarkoitus luoda palvelukuvaus sekä prosessikaaviot suunnittelun ja rakentami-
sen asiantuntijapalveluiden osalta. Palvelukuvauksen sisällöstä suuri osa liittyy rakenta-
misen ja kunnossapidon laadunvalvontaan, vaikka palveluiden jaottelu ei mene aivan 
tämän otsikoinnin mukaan. Palvelukuvauksessa käydään myös läpi yleisellä tasolla 
Insplan Oy:n toimintamallit ja käytettävät työkalut sekä ohjelmistot palveluiden tuottami-
sen suhteen. 
Palvelukuvauksen rakentaminen aloitettiin rajaamalla neljä keskeisintä ja halutuinta pal-
velua. Näitä ovat 
- rakennuttamispalvelu 
- projektivalvonta 
- turvallisuuskoordinointi 
- suunnittelupalvelu. 
5.2 Palvelukuvauksen sisällön luominen 
Rakennuttamispalvelun ja projektivalvonnan sekä turvallisuuskoordinoinnin palveluku-
vauksesta kirjoitettiin luonnos, jota käytiin haastatteluissa läpi ja täydennettiin tarvittavilta 
osin. Suunnittelupalvelun palvelukuvaus luotiin käyttäen kokemusta Insplan Oy:n aikai-
semmista projekteista. Insplan Oy:n projektireferensseihin kuuluu mm. yleissuunnittelu 
ja sähkötekninen suunnittelu sekä maastosuunnittelu suoraan verkkoyhtiöille. Lisäksi 
sähköteknistä suunnittelua ja maastosuunnittelua on tehty merkittävissä määrin alikon-
sultointina verkkoyhtiöiden kilpailuttamille pääurakoitsijoille. Insplan Oy suunnittelee tällä 
hetkellä yli 1 000 km jakeluverkkoa vuodessa. Palvelukuvaus käytiin yhdessä läpi, ja 
siihen ei nähty tarpeelliseksi tehdä lisäyksiä ja muutoksia. 
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Kaikkien haastatteluiden pohjalta luotiin dokumentti, jossa on kuvaavat otsikot palvelu-
suoritteille ja lisäksi tarkentavat sisältökuvaukset. Tässä kohtaa tehtiin päätös, että myös 
Tilaaja voi vaikuttaa sisältökuvauksen sisältöön, jotta siinä voidaan ottaa huomioon Ti-
laajan erityistarpeet, jotka eivät aina ole tiedossa palvelua tarjotessa. 
Palvelukuvaus käytiin läpi yhdessä toimeksiantajan kanssa.  Ensimmäisestä versiosta 
saatu palaute oli hyvää, ja sen perusteella tehtiin pieniä muutoksia ja lisäyksiä. Korjattu 
versio käytiin uudelleen läpi ja päätettiin ottaa myyntikäyttöön heti. 
Suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijapalveluiden keskeisessä osassa on itse Tilaaja 
ja Tilaajan tarpeet. Kaikki verkkoyhtiöt eivät tarvitse kaikkia palveluita, ja osalla verkko-
yhtiöitä saattaa olla omia ajatuksia tilattavien palveluiden suhteen. Tämän vuoksi kaik-
kien palveluiden osalta suunnitellaan yhdessä Tilaajan kanssa 
- mitkä palvelut otetaan käyttöön, missä laajuudessa valitut palvelut otetaan käyt-
töön ja käyttöönotettujen palvelun osien sisältökuvauksen sopiminen 
- ehdotetun prosessikaavion räätälöinti 
- Tilaajan järjestelmien ja käytäntöjen vaatimat perehdytykset. 
5.3 Palvelut 
5.3.1 Rakennuttamispalvelu 
Rakennuttamispalvelu sisältää kokonaisvaltaisen projektinhallinnan tilauksen tekemi-
sestä loppuselvitykseen ja työn päättämiseen. Rakennuttamispalvelun palvelukuvausta 
voidaan hyödyntää myös huolto- ja kunnossapitohankkeissa. Rakennuttamispalvelun si-
sältöä voidaan muokata Tilaajan tarpeiden mukaisesti. 
5.3.2 Projektivalvonta 
Projektivalvontapalvelu sisältää työkohteiden projektivalvonnan ja suunnittelun projekti-
valvonnan. Projektivalvontapalvelun sisältöä voidaan muokata Tilaajan tarpeiden mukai-
sesti. Palvelukuvauksessa muokattavia asioita voivat olla esimerkiksi valvonnan tihey-
den määrittely, pistokoeluontoisen valvonnan määrittely ja eri valvontakäyntien sisällön 
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määrittely. Insplan voi toimittaa oman ehdotuksensa hyväksi havaituista määrittelyistä, 
joita muokataan yhdessä Tilaajan kanssa.  
Tarkastus- ja vastaanottopöytäkirjat sekä raportit toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä 
muodossa. Olennaisena osana työmaan rakentamisen aikaista projektivalvontaa on ra-
kentamisen laadunvalvonta. 
5.3.3 Turvallisuuskoordinointi 
Insplan toimittaa Tilaajalle nimetyn turvallisuuskoordinaattorin halutuille hankkeille. Ti-
laajan kanssa käydään yhdessä läpi hankkeiden määrä ja laajuus, jotta saadaan tarpeen 
mukaan oikea määrä nimettyjä turvallisuuskoordinaattoreita. Nimetyn turvallisuuskoordi-
naattorin työnkuvaan kuuluu valtioneuvoston asetuksen mukaiset tehtävät, yleisesti ot-
taen työturvallisuus- ja ympäristöpoikkeamien koordinointi. (11) 
Kaikilla nimetyillä henkilöillä on muun ammattitaidon ja koulutuksen lisäksi turvallisuus-
koordinaattorin koulutus, jonka sisältöön kuuluu 
 
- lait ja asetukset  
- suunnittelu  
- vastuut ja velvollisuudet  
- asiakirjat ja dokumentointi  
- turvallisuuskoordinaattorin ja pääurakoitsijan yhteistyö  
- viranomaisyhteistyö 
5.3.4 Suunnittelupalvelu 
Suunnittelupalvelu sisältää Tilaajan tarpeiden mukaisesti sähköteknisen suunnittelun, 
maastosuunnittelun tai molemmat palvelut. Jos Tilaaja haluaa vain toisen palveluista, 
sovitaan Tilaajan kanssa erikseen palvelukuvausten sisällöstä ja jaosta sähköteknisen 
suunnittelun ja maastosuunnittelun välillä. Tämä jako koskee enimmäkseen sidosryh-
mien kanssa toimimista ja sitä, minkä tasoinen sähkötekninen suunnitelma halutaan to-
teuttaa maastosuunnittelun pohjaksi. 
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5.4 Prosessikaavion luominen 
Prosessikaavion luominen aloitettiin luonnostelemalla visuaalista ilmettä. Edellä maini-
tuista haastatteluista poimittiin tarpeellisia asioita prosessikaavion pohjaksi ja apuna käy-
tettiin myös verkkoyhtiöiden kanssa toimimisesta kertynyttä kokemusta. Prosessikaavion 
toteutuksen tavoitteena oli selkeä ja helposti muokattavissa oleva malli, josta saadaan 
räätälöityä tarkasti asiakkaan tarpeisiin vastaava kokonaisuus. 
Prosessikaavioiden työstämisen aikana päätettiin, että Insplan Oy:n omaan prosessikaa-
vioon ei tuoda erikseen käytettävien järjestelmien nimiä. Käytettävät järjestelmät täyden-
netään valmiiseen prosessikaavioon yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta kaaviosta tu-
lee luotettava ja selkeä. Lisäksi maksueriin liittyvät asiat päätettiin jättää pois, sillä ne 
sovitaan usein erillisellä sopimuksella. Nämä täydennetään prosessikaavioon tarpeelli-
silta osin. 
Prosessikaaviot tehtiin sähköiseen muotoon, jotta ne ovat helposti muokattavissa. Pro-
sessikaavioiden luomisessa käytettiin hyödyksi jo luotua palvelukuvausta, josta pystyi 
valitsemaan oleelliset osat kuhunkin kaavioon. Prosessikaaviot käytiin läpi toimeksian-
tajan kanssa ja päätettiin, että niitä ei tarvitse hienosäätää. 
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6 Yhteenveto 
Tämän opinnäytetyön lopputuloksena luotiin palvelukuvaus ja prosessikaaviot sähköver-
kon rakentamisen ja kunnossapidon laadunvalvontaan. Lopputuotetta ehdittiin myös laa-
jentaa jo opinnäytetyöprosessin aikana käsittämään esimerkiksi suunnittelupalvelut. 
Verkkoyhtiöt ovat olleet hyvin kiinnostuneita palvelukuvauksen mukaisista palveluista. 
Insplan Oy:llä on kirjoitushetkellä neuvottelut käynnissä useamman tilaajan kanssa 
suunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta. 
Tuotetta on tarkoitus kehittää jatkossa aktiivisesti. Tuote on tarkoitus monistaa konsep-
tina myös muille sähkö- ja tietoliikenneinfran aloille. Tämän kaltaisille palveluille on jo 
kysyntää esimerkiksi erikokoisissa kunnissa kunnan omaan sähkö- ja tietoliikennein-
fraan liittyen. Kuntien osalta tuote helpottaa ja suoraviivaistaa budjetointia ja helpottaa 
hankkeiden yhteensovittamista, valvontaa ja turvallisuuskoordinointia. 
Kasvupotentiaali Insplan Oy:n asiantuntijaorganisaatiolle on suuri, ja tähän palveluun 
panostetaan jatkossa entistäkin enemmän. Uusien asiakkuuksien myötä ansaittujen re-
ferenssien ansiosta yritykselle avautuu mahdollisuus toteuttaa palvelua myös Suomen 
suurimmille verkkoyhtiöille. Tämän työn kirjoittamisen aikana Insplan Oy sai myös mer-
kittävän pääomasijoittajan vähemmistöosakkaaksi, joka tukee kasvua ja antaa var-
muutta myös asiakkaille toiminnan jatkuvuudesta ja kannattavuudesta. 
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